

Утверждаю
Генеральный директор ООО «Жилищник»

Степанов С.В.



План и факт выполнение текущего ремонта 2019г

Волховский р-он, д. Усадиче

№ дома	Наименование работ	План на 2019 г				Факт выполнения 2019 г			
		Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость, руб.	Акт выполнения	
№ 1	замена запорной арматуры на стояках ХВС (подвал)	шт	24	9000,00					
	очистка подвала от мусора	-	-	-	м2	800	8702,00	акт № 6 от 07.06.19	
	ремонт стояка канализации кв. 42	-	-	-	пм	1	1153,00	акт № 12 от 23.08.19	
	ремонт кровли по периметру дома	-	-	-	м2	60	69346,00	акт № 14 от 02.09.19	
	Итого			9000,00			79 201,00		
№ 2	ремонт выхода на крышу подъезд № 4	шт	1	5000,00					
	ремонт кровли по периметру дома	-	-	-	м2	60	69346,00	акт № 15 от 02.09.19	
	ремонт стояка канализации кв. 40	-	-	-	пм	3	2960,00	акт № 19 от 11.11.19	
	ремонт стояка канализации кв. 20-23	-	-	-	пм	3	2967,00	акт № 22 от 28.11.19	
	Итого			5000,00			75 273,00		
№2а	ремонт межпанельных швов: кв. 34,36,37,39,41,42,48,51,54,57,60	пм	35	8000,00					
	косметический ремонт МОП подъезд 1,2,3,4	м2	1080,6	231000,00					
	замена стояка канализации кв. 10	-	-	-	пм	3	2285,00	акт № 17 от 04.10.19	
	Итого			239000,00			75 011,00		
№ 3	замена запорной арматуры на стояках ХВС (подвал)	пм	6	4000,00					
	ремонт кровли (парапет, вентиляционные шахты)	-	-	-	м2	42	53786,00	акт № 16 от 02.09.19	
	Итого			4000,00			53 786,00		

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
№3а	ремонт межпанельных швов кв. 7,24,27 кв. 4,5,7,8,10,11,13,24,27	пм	45	10000,00	пм	105,1	53358,00	акт № 8 от 10.06.19
	косметический ремонт МОП подъезд 1,2,3,4	м2	1080,6	231000,00				
	замена лежака ХВС подвал	-	-	-	пм	88	83942,00	акт № 4 от 29.04.19
№ 4	Итого			241000,00			137 300,00	
	Итого			-			-	
№ 5	Итого			-			-	
№ 6	ремонт стойка ХВС кв. 9	-	-	-	пм	6	5763,00	акт № 13 от 23.08.19
	замена ввода в дом кабеля электроснабжения	--	-	-	пм	5	4169,00	акт № 17 от 28.10.19
	Итого			-			9 932,00	
№21	ремонт крыши входа в подвал	м2	12	10000,00	м2/ шт	15/ 2	46913,00	акт № 10 от 15.07.19
	очистка подвала от мусора	-	-	-	м2	800	8702,00	акт № 5 от 08.05.19
	ремонт кровли кв. 59,60	м2	25	10000,00	-	-	-	-
	замена запорной арматуры на лежаке ХВС	-	-	-	шт	1	1066,00	акт № 21 от 28.11.19
	Итого			20000,00			56 681,00	
№33	ремонт крыши входа в подвал	м2	12	10000,00	м2	7,5	23992,00	акт № 11 от 21.08.19
	ремонт межпанельных швов кв. 7 кв. 4,7,10,19,22	пм	40	9000,00				
	ремонт стойка отопления кв.28 кв. 7	-	-	-	пм	88,3	44855,00	акт № 9 от 10.06.19
	ремонт стойка канализации кв. 15 кв. 6	-	-	-	пм	3	2127,00	акт № 1 от 28.01.19
		-	-	-	пм	13	8361,00	акт № 20 от 29.11.19
		-	-	-	пм	2	1718,00	акт № 3 от 15.04.19
	Итого			19000,00			83 397,00	
	Всего:			537 000,00			570 581,00	

Главный инженер:



Плагко И.А.