

Утверждаю

Генеральный директор
«Жилищник»

Степанов С.В.



План и факт выполнения работ по текущему ремонту 2019 г

Волховский р-он, с. Паша

План работ на 2019 г

Факт выполнения 2019 г

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполненных работ
	ул. Советская							
д. 171	ремонт межпанельных швов	пм	150	70000,00	-	-	-	-
	ремонт стояка ХВС	шт/м	1/19	15000,00	-	-	-	-
	замена дверей (подъезд, подвал)	шт/м2	2/3,6	20000,00	-	-	-	-
	замена запорной арматуры на системе отопления (краны)	-	-	-	шт	4	3501,00	акт № 16 от 22.05.19
	Итого			105000,00			3 501,00	
д. 173	ремонт межпанельных швов	пм	130	60000,00	-	-	-	-
	ремонт кровли	м2	50	35000,00	-	-	-	-
	замена дверей подъезд 2,3	шт/м2	4/7,2	40000,00	-	-	-	-
	замена лежака ХВС и стояки	пм	63	70000,00	пм	95	128679,00	акт № 43 от 30.08.19
	замена запорной арматуры отопления подвал	-	-	-	шт	1	7963,00	акт № 52 от 28.09.19
	замена стока канализации кв. 60	-	-	-	пм	3	2189,00	акт № 60 от 10.12.19
	Итого			205000,00			138 831,00	
д. 175	ремонт кровли	м2	50	35000,00	-	-	-	-
	замена стояка ХВС: кв. 2,5,8	шт/м	2/24	22000,00	шт/пм	1/10	7923,00	акт № 40 от 15.08.19
	замена стояка ГВС: кв. 2,5,8	шт/м	2/24	22000,00	шт/пм	1/20	11527,00	акт № 41 от 16.08.19
	установка почтовых ящиков подъезд 1,2,3	-	-	-	кв-р	27	10385,00	акт № 9 от 25.03.19
	ремонтливневой канализации в подвале	-	-	-	пм	8	5373,00	акт № 56 от 22.10.19
	Итого			79000,00			35 208,00	

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполненных работ
д.177	ремонт кровли	м2	50	35000,00	-	-	-	-
	замена стояка канализации: кв. 21,24,27 кв. 10,13,16 кв. 2-подвал	шт/м	1/12	10000,00	пм	12	9874,00	акт № 2 от 16.01.19
		-	-	-	пм	12	6527,00	акт № 13 от 11.04.19
		-	-	-	пм	3	1924,00	акт № 50 от 12.09.19
	установка почтовых ящиков подъезд 1,2,3	-	-	-	кв-р	27	10385,00	акт № 10 от 25.03.19
герметизация межпанельных швов кв. 20,23,24,26,27	-	-	-	пм	31,2	14232,00	акт № 36 от 18.06.19	
замена стояка ГВС кв. 3,6,9	-	-	-	пм	25	17975,00	акт № 51 от 24.09.19	
	Итого			45000,00			60 917,00	
д.179	ремонт межпанельных швов: кв. 15,16,18,19,21,22,24,25,27	пм	100	60000,00	пм	97,1	89908,00	акт № 35 от 18.06.19
	ремонт системы отопления подъезд № 3	-	-	-	шт	1	1864,00	акт № 1 от 02.01.19
	замена стояка ХВС, кв. 12,15,18 (кухня)	-	-	-	пм	12	8745,00	акт № 6 от 05.03.19
	кв. 12,15,18 (санузел)	-	-	-	пм	12	8839,00	акт № 8 от 20.03.19
	установка почтовых ящиков подъезд 1,2,3	-	-	-	кв-р	27	10385,00	акт № 11 от 25.03.19
замена стояка ГВС кв. 12,15,18	-	-	-	пм	30	23795,00	акт № 49 от 11.09.19	
	Итого			60000,00			143 536,00	
д.181	ремонт эл.проводки	пм	150	40000,00	-	-	-	-
	герметизация межпанельных швов кв. 4,6,7,9,13,15,16,18,22,24,25,27	-	-	-	пм	130,8	81835,00	акт № 34 от 18.06.19
		-	-	-	м2	40	28070,00	акт № 48 от 10.09.19
		ремонт кровли кв. 7,9,18	-	-	-			109 905,00
		Итого			40000,00			
д. 183	ремонт кровли: кв. 7,16,17,27 кв. 7,9,16,17,27	м2	30	30000,00	м2	60	42563,00	акт № 47 от 10.09.19
	замена дверей МОП	шт/м2	2/3,6	20000,00	м2	30	8473,00	акт № 59 от 18.11.19
				110000,00	-	-	-	-
		Итого					51 036,00	
д. 185	ремонт кровли, кв. 7,8,9,16,18	м2	50	35000,00	м2	5,5	9510,00	акт № 57 от 22.10.19
	ремонт межпанельных швов	пм	100	60000,00	-	-	-	-
		Итого		95000,00			9 510,00	

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполненных работ
д.187	ремонт кровли	м2	30	30000,00	-	-	-	-
	замена переход ГВС кв. 27	-	-	-	пм	10	5669,00	акт № 42 от 21.08.19
	замена стояка канализации кв. 4,7	-	-	-	пм	6	3264,00	акт № 46 от 10.09.19
	Итого			30000,00			8 933,00	
д.189	ремонт кровли кв. 7,25,27	м2	50	35000,00	м2	40	28070,00	акт № 45 от 09.09.19
	замена стояка канализации: кв. 5,8 кв. 21,24,27	-	-	-	пм	5	4696,00	акт № 5 от 13.02.19
	замена стояка ГВС кв. 2,5,8	-	-	-	пм	12	8839,00	акт № 14 от 213.04.19
	Итого			35000,00			54 942,00	
д. 191	ремонт кровли	м2	150	70000,00	-	-	-	-
	Итого			70000,00			-	-
д. 194	замена дверного полотна подъезд № 1(ремонт)	шт/м2	1/1,8	10000,00	шт	1	5671,00	акт № от 03.10.19
	ремонт системы отопления - замена запорной арматуры	-	-	-	шт	2	1081,00	акт № 32 от 11.06.19
	косметический ремонт МОП подъезд 1,2	-	-	-	м2	249,94	40459,00	акт № 39 от 31.07.19
	Итого			10000,00			47 211,00	
д. 196	косметический ремонт МОП подъезд 1,2	м2	249,94	41000,00	м2	249,94	40459,00	акт № 38 от 29.06.19
	замена запорной арматуры на вводе в дом	-	-	-	шт	4	4010,00	акт № 33 от 11.06.19
	замена дверного полотна подъезд № 1	-	-	-	шт	1	5671,00	акт № 54 от 03.10.19
	Итого			41000,00			50 140,00	
д.5	ул. Юбилейная замена канализационного стояка утепление стояка ХВС: подъезд № 3 кв. 36,43,47,55 кв. 22,23,25,27 замена эл.проводки и светильников	шт/м	1	20000,00				
		-	-	-	м	8	1655,00	акт № 3 от 23.01.19
		-	-	-	пм	16	17478,00	акт № 15 от 08.05.19
		-	-	-	пм	12	14993,00	акт № 61 от 17.12.19
		-	-	-	м	200	89557,00	акт № 7 от 18.03.19
					шт	15		
	замена запорной арматуры на стояке ХВС: подъезд № 3 кв. 22,23,25,27	-	-	-	шт	2	943,00	акт № 55 от 15.10.19
		-	-	-	шт	4	3321,00	акт № 63 от 17.12.19
	замена стояка канализации кв. 22,23,25,27	-	-	-	пм	15	7922,00	акт № 62 от 17.12.19
	Итого			20000,00			135 869,00	

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполненных работ
	ул. Станционная							
д.2	замена дверей МОП	шт/м2	2/3,6	20000,00	-	-	-	
	ремонт кровли кв. 4,5,11,17	-	-	-	м2	60	42563,00	акт № 44 от 07.09.19
	Итого						42 563,00	
	Всего			965 000,00			892 102,00	

Главный инженер:



Платко И.А.