



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Жилищник»

Степанов С.В.

План текущего ремонта на 2020г

Волховский р-он, д. Хвалово

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.
д. 1	косметический ремонт МОП	м2	215,12	40000,00
	установка почтовых ящиков	кв-р	16	5000,00
	Итого:			45000,00
д. 1а	установка почтовых ящиков	кв-р	8	3000,00
	Итого:			3000,00
д. 2	установка почтовых ящиков	кв-р	16	5000,00
	Итого:			5000,00
д. 3	установка почтовых ящиков	кв-р	16	5000,00
	Итого:			5000,00
д. 4	замена эл.проводки МОП	пм	20	5000,00
	установка почтовых ящиков	кв-р	16	5000,00
	Итого:			10000,00
д. 14	ремонт кровли кв. 15,30,43	м2	40	25000,00
	ремонт входа в подвал подъезд № 1	м2	13	12000,00
	выход на крышу	м2	1,44	5000,00
	Итого:			42000,00
д. 15	герметизация межпанельных швов кв. 27,30,39,42,45,48,51,54,55,57,58,60	пм	70	30000,00
	ремонт кровли кв. 44,58	м2	40	25000,00
	выход на крышу	м2	1,44	5000,00
	Итого:			60000,00
д. 16	герметизация межпанельных швов кв. 6,9,12,15,19,24,27,30,43,49	пм	20	8000,00
	Итого:			8000,00

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.
д. 21	ремонт кровли кв. 43,44,45,59	м2	40	25000,00
	выход на крышу	м2	1,44	5000,00
			<i>X 30000,</i>	
	Итого:			30000,00
	Итого:			208000,00

Текущий план ремонта МКД может быть изменен с учетом вновь выявленных недостатков и финансового результата каждого дома на 01.01.2020г

По результатам весеннего осмотра 2020 г - планируются дополнительные объемы работ по текущему ремонту МКД.

По результатам осеннего осмотра - уточняются объемы ремонтов на следующий год.

Главный инженер



Платко И.А.