

Утверждено:
Генеральный директор ООО «Жилищник»

Смирнов С.В.



План и факт выполнения по текущему ремонту 2020 г

Волховский р-он, д. Потанино

Факт выполнения 2020 г


План на 2020 г

№ дома	Наименование работ	План на 2020 г		Факт выполнения 2020 г				Акт выполнения
		Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	
д.1	косметический ремонт МОП подъезд 1,3 подъезд № 2	-	-	-	м2	250	42101,00	акт № 10 от 30.06.20
	Ремонт кровли кв. 10, 11, 12	-	-	-	м2	125	21698,00	акт № 15 от 21.10.20
	устройство примвыкания к вентиляционным шахтам	-	-	-	пм	25	40286,00	акт № 14 от 19.10.20
	Итого:					30	104085,00	
д.2	ремонт стояка отопления кв. 7, 10	-	-	-	пм	10	10002,00	акт № 1 от 31.01.20
	косметический ремонт МОП подъезд 1,2,3	-	-	-	м2	331,5	41060,00	акт № 13/1 от 02.10.20
	Итого:						51062,00	
д.3	укрепление козырька входа в подъезд 1,2,3	м2	12	20000,00	-	-	-	-
	Итого:			20000,00				
д.4	ремонт парапета крыша	пм	10	10000,00	-	-	-	-
	Итого:							
д.5	Итого:							
д.6	укрепление козырька входа в подъезд 1,2	м2	8	14000,00	-	-	-	-
	замена части стояка канализации кв. 12	-	-	-	м	2	2016,00	акт № 21 от 03.11.20
	Итого:			14000,00			2016,00	

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
д.7	ремонт выхода на крышу	шт	1	5000,00	-	-	-	-
	Итого:							
д.8	ремонт выхода на крышу	шт	1	5000,00	-	-	-	-
	замена лежака ХВС - подвал	-	-	-	пм	30	43640,00	акт № 8 от 15.05.20
	ремонт кровли кв. 7,8,9	-	-	-	пм	51	33227,00	акт № 18 от 14.10.20
	Итого:						76867,00	
д.9	установка стенда «Информация» подъезд	-	-	-	шт	1	1953,60	акт № 2 от 05.03.20
	ремонт кровли кв. 13,14,15,16	-	-	-	м2	100	109234,00	акт № 13 от 03.10.20
	Итого:						111187,60	
д.9а	ремонт межпанельных швов кв. 43,48,51,54,57,60	пм	104	49000,00	-	-	-	-
	замена дверей МОП подъезд 1,2	м2	3,6	20000,00	-	-	-	-
	установка стенда «Информация» подъезд 1,2,3,4	-	-	-	шт	4	7814,00	акт № 3 от 05.03.20
	замена стояка канализации кв. 2,5,8,11,14	-	-	-	пм	15	10657,00	акт № 9 от 11.06.20
	ремонт кровли кв. 13,14,15,28,29,30,44,45,58,59,60	-	-	-	м2	190	81263,00	акт № 20 от 02.10.20
	Итого:						99734,00	
д.10	установка стенда «Информация» подъезд	-	-	-	шт	1	1953,60	акт № 4 от 05.03.20
	ремонт балконного козырька кв. 13,16 и примыкание вентиляционных шахт и парапета	-	-	-	м2	16,32		
	Итого:						32936,00	акт № 17 от 06.10.20
д.10а	замена дверей МОП подъезд 2,3,4	м2	5,4	30000,00	-	-	-	-
	ремонт кровли входа в подвал	шт/м2	2/18	35000,00	-	-	-	-
	установка стенда «Информация» подъезд 1,2,3,4	-	-	-	шт	4	7814,40	акт № 5 от 05.03.20
	ремонт кровли кв. 29,30,43,44,60;	-	-	-	м2	50	81868,00	акт № 11 от 07.08.20
	кв. 13,14,15,28,29,30,43,44,45,58,59,60	-	-	-	м2	152	83014,00	акт № 16 от 24.09.20
	Итого:						34889,60	
	ремонт балконного козырька кв. 29	-	-	-	м2	18	78734,00	акт № 11а от 05.11.20
	очистка подвала от мусора	-	-	-	м2	674	145963,00	акт № 12 от 18.08.20
	Итого:			65000,00			397393,40	

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
д. 11	установка стенда «Информация» подъезд 1,2,3	-	-	-	шт	3	5860,80	акт № 6 от 05.03.20
	Итого:						5860,80	
д.12	замена лежака канализации (подвал)	пм	45	50000,00				
	установка стенда «Информация» подъезд 1,2,3	-	-	-	шт	3	5860,80	акт № 7 от 05.03.20
	герметизация межпанельных швов кв. 2,4,6,8,10,12,14,16,18	-	-	-	пм	260	80471,00	акт № 19 от 16.10.20
	Итого:			50000,00			86331,80	
ст. Юпи								
д.1	ремонт козырька входа в подъезд 1,2	пм	6	10000,00			-	-
	Итого:			10000,00			-	-
	Всего			238000,00			971466,60	

Главный инженер:



Платко И.А.