

План и факт выполнения текущего ремонта 2021г

Волховский р-он, д. Усаднице

Факт выполнения 2021 г

План на 2021г

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
№ 1	Ремонт вентиляционных шахт	-	-	-	шт	4	18577,00	Акт № 9 от 30.09.2021
	Ремонт козырька над входом в подъезд № 2	-	-	-	М2	5	11180,00	Акт № 10 от 30.09.2021
	Итого						29 757,00	
№ 2	Замена лежака отопления	пм	80	130000,00				
	Ремонт вентиляционных шахт	шт	9	30000,0				
	Ремонт стояка канализации кв. 17,20	-	-	-	шт	8	33970,00	Акт № 8 от 30.09.2021
	Замена автоматических выключателей на системе электроснабжения	-	-	-	шт	13	12590,00	Акт № 11 от 21.10.2021 Акт № 16 от 28.12.2021
	Итого					160 000,00	49 529,00	
№2а	Ремонт кровли кв. 13,58,59,60	М2	150	30000,00				
	Ремонт межпанельных швов	пм	100	40000,00				
	Замена ввода ХВС в дом - подвал	-	-	-	м	1	2932,00	Акт № 5 от 31.05.2021
	Ремонт выхода на крышу	-	-	-	шт	2	14208,00	Акт № 12 от 29.10.2021
	Итого					70 000,00	17 140,00	
№ 3	Замена ввода лежака отопления	пм	20	25000,00				
	Ремонт стояка отопления кв. 14-	-	-	-	м	4	4016,00	Акт № 1 от 29.01.2021
	Итого						4 016,00	
№3а	Ремонт выхода на крышу	-	-	-	шт	1	7208,00	Акт № 13 от 29.10.2021
	Итого						7 208,00	

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
№ 4	Итого	-	-	-	-	-	-	-
№ 5	Итого	-	-	-	-	-	-	-
№ 6	Замена разводки отопления	пм	140	90000,00	-	-	-	-
	Итого			90 000,00				
№21	Косметический ремонт МОП подъезд 1,2,3,4	M2	970	160000,00	M2	970	151443,00	Акт № 7 от 24.09.2021
	Ремонт лежака отопления и запорной арматуры	м/шт	35/2	50000,00				
	Ремонт кровли кв. 14,28,58,60	M2	50	30000,00				
	Замена кабеля от ГРЩ до 1 этажа	-	-	-	M	25	7581,00	Акт № 6 от 11.06.2021
	Итого			240 000,00			159 024,00	
№33	Замена запорной арматуры на стояках ХВС подвал	шт	12	15000,00				
	Ремонт кровли кв. 14,15,58,60 Кв. 29,30,43,44	M2	100	50000,00				
	Ремонт крыши входа в подвал	M2	16	35000,00	M2	20	21187,00	Акт № 15 от 30.11.2021
	Замена части стояка канализации кв. 15	-	-	-	M	3	2875,00	Акт № 2 от 18.02.2021
	Замена ввода ХВС в дом - подвал	-	-	-	M	2	3064,00	Акт № 3 от 31.05.2021
	Замена стояка отопления кв. 1,4,7,10,13	-	-	-	M	36	21338,00	Акт № 4 от 30.04.2021
	Ремонт выхода на крышу (изготовление и установка)	-	-	-	шт	2	14208,00	Акт № 14 от 29.10.2021
	Замена автоматических выключателей на системе электроснабжения	-	-	-	шт	13	12590,00	Акт № 17 от 28.12.2021
	Итого			100 000,00			75262,00	
	Всего:			685 000,00			341 936,00	

Главный инженер: Платко И.А.